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Nom du projet-pilote :

Réalisation de la Maison du Parc Naturel Régional

Localisation du projet :
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Pyrénées Catalanes - Commune d’'OLETTE 66360

Rapport de suivi et d’évaluation rédigé par :

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes



Type de construction Rénovation d’une batisse traditionnelle en
batiment public

Usage : Maison du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
Surface habitable : 695m2 surface habitable
764m?2 surface plancher
Nombre de niveaux : 2 niveaux : Rdc + R+1
Source d'énergie de chauffage : Bois
Systéme de chauffage : Chaudiere bois a granulés
Systéme d'eau chaude : ECS Electrique
Systéme de ventilation : Ventilation double flux

Propriétaire de la construction | Syndicat mixte du parc naturel Régional des

Nom du propriétaire : Pyrénées Catalanes

Date de construction/rénovation : | Février 2014 - mai 2015

Codlt total : 2,9M€ (dont 2 028 296 € H.T. de travaux, avec options)
Financement : Région 40%, Conseil Général 40% sur montant hors taxe

1) Description rapide du projet-pilote

Le projet est une réhabilitation d’'une batisse traditionnelle sur le site de la Bastide d'OLETTE.
Le site est remarquable avec ses deux tours médiévales classées monuments historiques.

Il est aussi situé sur le site de I'ancienne usine de traitement par flottation pour la fluorine
d'Olette (fermée en 1993).

Le batiment a fait 'objet d'un concours architectural, I'équipe retenue est celle qui a développé
le projet dans sa totalité.

Le projet est devenu projet-pilote du fait de la volonté forte du syndicat mixte du Parc Naturel
Régional de réaliser un projet exemplaire qui allie performance énergétique et performance
durable mais aussi le respect de I'histoire et de la qualité architecturale du site.

PROGRAMMATION

Dées la programmation, le syndicat mixte a souhaité que ce projet s’engage dans une
démarche HQE et le maitre d’ouvrage s'est fait accompagner par une Assistance en Maitrise
d’Ouvrage spécifique. Des sa conception, le projet a intégré grace a la volonté du maitre
d’ouvrage les contraintes environnementales, énergétiques et durables.

ANALYSE DCE et CHANTIER

Au moment de la phase ACT (Assistance aux contrats de travaux), le projet est devenu un
projet MountEE, avec mise a disposition du bouquet de services comprenant :

*une assistance sur la performance énergétique du batiment visant a atteindre I'équivalent de
la RT 2012 (intervention d'un thermicien conseil en accompagnement portant une analyse
critique sur les performances ciblées), et en termes de qualité environnementale.

* un accompagnement de la collectivité avec une animation globale et de coordination des
différents intervenants.

-L'architecte conseil a assisté la MOA et la MOE pour I'analyse du DCE (prise en compte des
critéres du DD)...) et a apporté une analyse critique sur son contenu (Corrections apportées




pour respecter les performances énergétiques et le développement des ressources locales.)
- Durant la durée du chantier, il a validé avec la MOA que la mise en ceuvre soit conforme aux
objectifs de la commande durable.

LIVRAISON ET SUIVI

-Le projet sera réceptionné fin mai 2015. La phase de livraison et de suivi ne peut s'établir
dans le cadre de MountEE. Néanmoins, le maitre d’ouvrage tient a maintenir les services du
thermicien pour assurer les phases de controle et mettre en place un cahier d'utilisateurs.

Le projet de la maison du parc doit montrer son exemplarité vis a vis des communes
adhérentes au parc naturel régional.

Le projet a bénéficié d'un accompagnement multiple avec une tracabilité des produits mis en
place. Cet accompagnement et la volonté du MOA ont permis de vérifier I'engagement du
projet dans I'aspect durable.

Cet engagement a permis de sensibiliser les entreprises pour une réalisation exemplaire en ce
qui concerne les matériaux. Il a été plus difficile de les sensibiliser a la gestion exemplaire des
déchets.

Une des lecons apprises lors de la réalisation du projet est que la performance durable du
batiment peut étre difficile a atteindre a cause du manque d‘anticipation de la MOE pour
valoriser les filieres locales notamment celle du bois (la conception avec de grandes portées et
avec des classements de bois équivalents au lamellé collé ont été de réelles contraintes pour
valoriser le bois local).

Il apparait aussi que le batiment public durable subit les contraintes réglementaires et
beaucoup de compromis ont d{i étre trouvés pour utiliser des éco matériaux et en méme
temps respecter la réglementation incendie dans les établissements recevant du public.

2) Qualité de la localisation et desserte

Le projet des bureaux de la maison du PNR se situe sur la nationale RN116, acces principal
aux hauts cantons du département. L'acces pourra se faire par voiture, bus (a 1€ avec arrét au
village de Joncet plus en aval situé a 2,5km du projet). Une réflexion est en cours pour une
desserte possible en vélo électrique.

La ligne du train jaune passe aussi tout pres du projet : une réflexion est menée pour créer un
arrét pour le site de la Bastide.

3) Process
a) Prise de décisions et définition des objectifs

L'accompagnement du syndicat mixte a été réalisé avec une AMO bien définie dés le début du
projet. Les conseils ont été pris aupres de professionnels extérieurs (architectes conseils) dans
le domaine de I'environnement et de la performance énergétique. Ces intervenants ont orienté
les choix du maitre d'ouvrage vers des solutions durables (utilisation du bois comme mode de
chauffage, isolation performante et durable comme la ouate de cellulose...) mais aussi vers
une exigence concernant la performance énergétique (objectif RT2012 au lieu de la RT2005
reglementaire).

b) Détermination d’objectifs énergétiques et écologiques mesurables

L'objectif quantifiable de la maison du parc était d‘atteindre la RT2012 améliorant ainsi
I'exigence réglementaire de la RT2005 (Cep=62 kWhep/m2 contre Cep réf=196 kWhep/m?2).




Une simulation thermique dynamique a été réalisée a plusieurs phases du projet pour vérifier
qu'il respectait ces exigences.

La qualité environnementale du batiment a été un critere important avec l'utilisation de
matériaux de récupération (ouate de cellulose) ou fibre de bois et de produits de finition FDES
ou ACV, ainsi que de matériaux a faible teneur en COV.

Il a été mis en place un suivi des matériaux de construction, structurels, mais aussi des
matériaux isolants, afin d‘assurer leur nature et leur tracabilité.

¢) Calcul de la performance énergétique

L'analyse en colt global est en cours. Des simulations du co(t de maintenance et de
fonctionnement permettent de considérer qu’une économie de 40% sera faite sur les colits
d'énergie (chauffage, électricité, eau) entre les consommations actuelles de la structure en
location dans un batiment au chauffage fioul et le nouveau batiment réalisé.

Le colt annuel du gros entretien et de la maintenance est en cours de calcul mais les
comparaisons avec les frais actuels sont complexes, les bureaux actuels étant en location, sans
espaces extérieurs.

d) Matériaux — utilisation de produits a faible émission

Pour s'assurer de faible émission en CO2 (faible énergie grise), une réflexion a été menée pour
favoriser I'utilisation de matériaux sains. L'accompagnement de 'AMO HQE a permis des la
conception d’orienter le projet dans ce sens. Et pendant le chantier un suivi a été réalisé pour
tracer les matériaux mis en ceuvre.

e) Accompagnement pour assurer |'optimisation énergétique

L'accompagnement pour assurer I'optimisation énergétique a été réalisé par le thermicien de
I’AMO HQE, la maitrise d'ceuvre et le thermicien conseil MountEE.

Pour atteindre les exigences énergétiques que la maitrise d'ouvrage s'était fixée, les mesures
suivantes ont été établies :

*|'utilisation du bois énergie a été retenue pour le chauffage, avec la mise en place d'une
chaudiére a granulés bois. Le co(it de cette ressource est maitrisé.

*Test d'étanchéité a l'air prévu (premiere campagne déja réalisée) avec pour valeur de
perméabilité a I'air Qerasur=1.01m3/(h.m2) afin de vérifier la qualité des travaux mis en ceuvre.

*Mise en place de sous comptages, compteur eau, compteur d'énergie thermique,
I'asservissement a détection CO2 pour la VMC, qui permettent de quantifier les différentes
productions d’énergie.

*Mise en place de sondes, de robinets mitigeurs optoélectroniques, de circulateurs a haut
rendements, de pompes a double circuit pour compléter au mieux le systéme.

Mise en place en fin dune GTC de régulation, Gestion Technique Centralisée, mode de
supervision par systeme d‘automate (T°C intérieure extérieure, pression, débit...)

f) Information des utilisateurs du batiment

La maison du parc regroupe les bureaux de I'équipe et les futurs utilisateurs ont a coeur de
pouvoir vérifier la qualité énergétique et environnementale de leur lieu de travail. Un livret




d'utilisateurs est prévu pour permettre d‘assurer le bon fonctionnement du batiment (les
équipements comme la ventilation double flux, la chaudiere bois...), de faire I'analyse des
consommations...

Ce livret utilisateur sera réalisé en partenariat avec le thermicien a partir de juin 2015.

Le batiment sera aussi a destination du public avec une "vitrine du parc” développée autour de
I'éco construction (échantillons d'isolants, maquettes de murs de facade, des faux plafonds)
pour sensibiliser 'ensemble de la population fréquentant le territoire.

L'aspect environnemental du projet sera mis en valeur avec la présentation du travail effectué
concernant la protection des petits rhinolophes (chauves-souris). Une caméra thermique
(installée dans la partie du batiment conservée a cette intention) renverra des images des
chauves-souris dans I'accueil de la maison du parc.

4) Energies
a) Besoins de chauffage

Le choix retenu pour faire face aux besoins en chauffage a été I'énergie bois. La faible
occupation du site sur lequel est installé le batiment, les faibles besoins en puissance du
batiment ont orienté le choix vers une chaudiére a bois granulé plutét que du bois a
déchiqueté. La chaudiere mise en place est une Pellematic plus PE(S)K de 32 kW avec un
ballon tampon CALEO de 750 litres pour éviter la relance de la chaudiére.

b) Besoins de refroidissement

Etant donné la situation en altitude (627m) de ce projet, les besoins en climatisation n‘ont pas
été jugés nécessaires malgré quelques périodes critiques en aodt. La simulation thermique
dynamique le confirme avec une prévision de température ne dépassant pas 26°C a l'intérieur
du batiment.

¢) Besoins en éclairage

Puissance d’éclairage des locaux donnée pour 5 W/m2. Complément assuré dans les bureaux
et les salles de réunions par immobilier de bureaux par une puissance d'éclairage
supplémentaire donné pour 3W/m2 / 100lux.

Les éclairages extérieurs du parking ne rentrent pas dans le calcul du batiment mais dans un
souci d'économie dénergie, des LED seront mises en places ainsi qu’un systeme d’horloge
solaire. L'éclairage extérieur du batiment fonctionnera aussi avec un systéme de
programmation et de détection de présence dans les locaux annexes.

d) Besoins en énergie primaire

& chauffage : 21,90 kWhep/m?2,

* refroidissement : Néant

& eau chaude : 6,20 kWh/m2 ECS pour les sanitaires et une douche pour le personnel, ballon
électrique 150 litres.

& ventilation: 16,20 kWh/m2 Bureaux, Ventilation Double Flux, centrale de traitement d‘air CAD
O REGULE EVO de la marque VIM, (débit 2360m3/h), préchauffage air neuf, récupérateur
d’énergie 90%, régulation de débit par ventilation modulée tertiaire MDA CO2, puissance en
occupation 1500W




Ventilation simple flux pour les sanitaires, puissance en occupation 120W (VIM)
& Edlairage, équipement informatique et autres: 16.20 kWh/mz2.

e) Energies renouvelables

- Panneaux solaires
L'exposition du batiment n’est pas propice a la mise en place de panneaux photovoltaiques.

- Chauftage urbain
Site isolé, pas de réseau de chaleur existant. Mise en place de la chaudiere bois a granulés.

5) Santé et confort
a) Confort d'été

ans un souci d'économie d'énergie, la climatisation n'a pas été réalisée. La solution a été de
D d’ d’ la climatisat ! t I La solut té d
privilégier la mise en place d’une ventilation double flux et de sondes avec une programmation
possible freecoling la nuit et une possibilité de ventilation naturelle et manuelle traversant le
batiment d’est en ouest.

La simulation thermique dynamique a mis en évidence une dizaine de jours critiques au mois
d’ao(it pendant lesquels une gestion manuelle de cette ventilation sera utile.

b) Ventilation

Un suivi de la qualité de I'air sera mis en place a la réception du batiment. L'air sera analysé
durant les trois premieres années d'utilisation afin de vérifier sa qualité hygiénique, le bon
fonctionnement/dimensionnement des installations et |'atteinte des objectifs.

Les mesures spécifiques établies pour limiter le bruit sont la mise en place de pieges a son
pour chaque ventilation.

6) Matériaux de construction

L'ensemble du projet utilise les matériaux suivants : murs en pierre existants rejointoyés a la
chaux (150ml), toiture en partie en llozes (90m2) le reste en zinc (500m?2).

La structure est composée de solutions mixtes, alliant le béton (murs périphériques et refend),
le bois (mur facade est, planchers, charpente) et le métal pour une partie des planchers.

Les menuiseries sont en bois.

Les essences utilisées sont en grande partie le douglas pour la structure bois, les menuiseries
sont en pin sylvestre classe 3 (provenance Haute Loire).

Le projet intégre depuis la conception une réflexion sur des matériaux sains et durables. Le
bois a été un matériau privilégié et les isolations sont en fibre de bois (cloisons avec du
fermacell) ou ouate de cellulose (isolation des murs et de la toiture).

Les matériaux traditionnels ont aussi été privilégiés : pierre, lloze.

a) Limitation du PVC

Les matériaux a utiliser ont été décrits dans les pieces de l'appel d'offre. Un tracé a été
demandé en phase chantier. La difficulté a été rencontrée pour les lots techniques comme les
VRD et la plomberie sanitaire, ainsi que le chauffage qui utilisent des matériaux standards pour
les gaines coupe-feu, phoniques, les conduites, la tuyauterie afin de respecter les normes.




b) Optimisation du caractere environnemental des matériaux de construction

L'objectif de la maitrise d'ouvrage a été de réaliser son projet en favorisant les filieres locales.
La filiere locale bois est présente dans le département. Une scierie existe dans le Capcir et a
été récemment certifiée (norme européenne) pour exploiter en bois d’ceuvre le pin a crochet
qui lui-méme a regu la classification bois structure classe C18.

Le souhait de la MOA a été d'utiliser des matériaux locaux originaires du Sud de la France dans
la mesure du possible pour limiter I'énergie grise.

Un tracé a été demandé en phase chantier sur les matériaux décrits dans les pieces de I'appel
d'offre.

7) Méthodes et interventions spécifiques

Une des interventions spécifique a ce projet est le respect et la conservation de I'habitat des
chauves-souris, espece protégée, dans le batiment existant. Outre le fait de dédier un espace
complet et fermé, le planning des travaux a tenu compte de leur présence en imposant la
réalisation des activités bruyantes hors cette période.

Une deuxieme particularité est la volonté de la maitrise d’ouvrage de pouvoir mettre en ceuvre
du bois local provenant de la scierie du département avec l'utilisation de tasseaux formant le
bardage extérieur en pin sylvestre de classe 3 et pour la réalisation du faux plafond intérieur a
I'étage.

8) Bouquet de service

Le bouquet de service a été utilisé pour la phase Assistance aux Marchés de Travaux et pour la
phase DET suivi des travaux pour la partie durable en association avec 'AMO HQE déja en
place qui a assuré la tracabilité des matériaux.

Un architecte conseil en interne et un thermicien en externe ont été mobilisés et sont
intervenus en conseil de la maitrise d'ouvrage en analyse critique des différentes actions liées
au bati durable au travers de réunions et de contacts avec les différents intervenants pour
progresser sur la valeur durable du projet.

La réelle difficulté a été d'intervenir postérieurement a la conception des piéces établies pour
la consultation des entreprises avec un appel d'offre déja lancé.

De facon plus générale, le bouquet de service a permis la mise en place de rencontres et
formations sur le codt global, les éco-matériaux, des retours d'expériences d’autres territoires
(Vorarlberg, Rhéne Alpes), des visites de batiments publics durables, confortant la volonté de
la maitrise d’ouvrage de faire aboutir son projet de rénovation durable.

9) Déviations par rapport aux objectifs

La particularité du chantier (complexité du systéme structurel proposé, précautions liées a la
présence de chauves-souris protégées, présence des tours médiévales) a nécessité une
mobilisation plus importante que pour un chantier dit traditionnel, plagant souvent au second
plan le respect de la volonté de la maitrise d'ouvrage de réaliser un bati durable.

L'exigence concernant la tracabilité durable des matériaux n‘a souvent pas été comprise par la
maitrise d’‘ceuvre et les entreprises comme une valeur ajoutée a leur travail. Elles ont réagi de
facon cohérente pour l'aspect réglementaire d'un batiment public comme la contrainte sécurité




incendie, sismique....

L'aspect thermique aussi a été bien suivi et compris car la RT 2012 obligatoire pour les
batiments neufs est mieux connue ; le plus gros écueil a été l'aspect durable souvent percu
comme la contrainte de trop. Les informations concernant la tracabilité demandée (origine du
bois, volonté de mettre du bois du territoire du parc, tracabilité des déchets, origine des colles,
de certains produits usinés) sont souvent incomplétes et montrent la faille de certains
matériaux utilisés, réglementaires mais non durables.

Un des meilleurs exemples reste la problématique du faux plafond, réalisé en bois sur les 2
niveaux. Le manque de structuration de la filiere locale (scierie départementale qui ne peut
assurer un traitement par bain de type M1) et d'anticipation de la maitrise d'ceuvre, la
nécessité de respecter la reglementation incendie ont abouti a devoir réaliser un
cloisonnement coupe-feu entre rdc et étage supprimant une transparence prévue sur un
escalier et surtout imposant I'importation de Haute Loire de tasseaux traité M1 et ceci en cours
de chantier.

La maitrise d'ouvrage a souvent d(i reculer par rapport a l'utilisation de tel ou tel produit du
fait de I'enveloppe financiére déterminée, ou des délais de chantier : par exemple, la finition
intérieure des murs en ossature bois par du panneau multiplis usiné car devant étre classé M2
(produit venant d'Ttalie) s'est avérée manquer de densité, une plaque de platre a dii étre
rajoutée sans possibilité a la maitrise d’ouvrage de modifier cette action alors qu’une réflexion
en amont aurait pu éviter cela avec I'utilisation d’'un autre produit, ou bien par la mise en place
d'un complexe différent et plus adapté (intégrant du bardage local par exemple) des la
conception.

La MOE, devant faire face a la contrainte de respecter la reglementation dans un batiment
recevant du public, aurait d{i anticiper I'utilisation de bois locaux (moins performants quant a
leur portée possible, a leur résistance (C18 pour la scierie locale, C24 pour la scierie ariégeoise
alors qu'était demandé du C30 sur certaines pieces administratives du marché)) dés la
conception.

10) Enseignements et propositions d’amélioration

Le territoire du Parc naturel régional est aujourd’hui démuni quant a la compétence en bati
durable.

Les animations de montée en compétence MountEE ont un véritable role a jouer et ont permis
de conforter la sensibilisation de la maitrise d'ouvrage pour son projet.

La sensibilisation d'un territoire est néanmoins une action a long terme. Le résultat de cette
démarche commence a se faire sentir avec une augmentation du nombre de participants lors
des animations. Mais il est tres difficile de toucher les professionnels.

Un des enseignements majeurs de l'accompagnement du projet de la maison du parc est la
notion de compromis pour la réalisation d’'un batiment public durable dans le territoire du parc.
L'équilibre entre réglementions, normes et utilisation de matériaux innovants sans avis
technique, et travail avec des filieres locale peu structurées, doit étre trouvé. La meilleure
solution pour le faire étant I'anticipation au moment de la conception. En effet, la
problématique du délai de chantier ne peut étre en adéquation avec le temps a prendre pour
valider I'emploi de tel ou tel matériau avec telle filiere qui n'a souvent pas une production
industrielle mais artisanale.

Un autre enseignement est que la réflexion concernant la diminution d'énergie grise et le
développement des filieres locales ou traditionnelles implique une adaptation au territoire




surtout comme celui du Parc naturel des Pyrenées catalanes. La prise de conscience d'un
projet mesuré, sans faire appel a une industrie performante, colteuse, qui n’existe pas sur ce
territoire de montagne (différence avec le territoire des Alpes proche de la vallée du Rhone
par exemple), doit se faire dés la conception du projet .

11) Prochaine étape et suivi

La fin des travaux est prévue fin mai 2015, avec une phase de prise en main du batiment
pendant le mois de juin et une prévision d'emménagement de I'équipe du parc en juillet 2015.
La maitrise d’ouvrage, trés sensibilisée a la réalisation d’'un bati durable, veut aller jusqu’a
I'appropriation de son batiment dans sa totalité : bien maitriser son fonctionnement et pouvoir
établir le co(t global du projet afin de diffuser sur le territoire.

Le thermicien conseil MountEE continuera son intervention jusqu‘a la mise en place d’un cahier
d'utilisateur et un suivi pendant 3 ans pour permettre une évaluation du batiment dans son
ensemble. Un conseil auprés de 2 a 3 personnes spécifiques de I'équipe sera établi pour
mettre en place ce suivi.

L'objectif de I'équipe est de pouvoir établir un retour d’expérience pour vérifier les données
annoncées en consommation d’énergie, mais aussi au niveau de la qualité de l'air, et de la
qualité de travail ; la comparaison sera effectuée aussi par rapport aux bureaux actuels.

12) Coordonnées de la maitrise d’ouvrage

Organisation: Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes.
Nom du contact: Directrice du Parc : Séverine Casasayas

Adresse: Site de La Bastide 66360 OLETTE

Téléphone: 04 68 04 97 60

Email: contact@parc-pyrenees-catalanes.fr

Site internet: www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com
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Tableau de tracabilité des matériaux

gros oeuvre
MAISON DU PARC A OLETTE ‘ANAL‘/SE HQE DES PRODUITS ETAT AU 24/03/15
Ni1 INNERIE
ARTICLE CCTP PRODUIT PROPOSI CONFORMITE AUX EXIGENCES HQE PRODUIT ECOLOGIQUE DE SUBSTITUTION
3.4.1_|rejointoeiment murs en pierre |Chaux hydraulique SOCLI, ciments Lafarge Avis Favorable
Avis favorable produit non nocif sans dégagement
cuvelage FDES Sikatop 145 de COV
dallages finitions quartzé NON SPECIFIE AVIS SUSPENDU : préciser les adjuvants utilisés
AVIS FAVORABLE, respecter la procédure de
hydrofuge de masse dans bétor PECTALRS traitement des déchets .
4.3.1 i anti termites SIKA TERMIGRID Avis Favorable
LOT N{2 CHARPENTE ET FACADE BOIS
ARTICLE CCTP PRODUIT PROPOSI CONFORMITE AUX EXIGENCES HQE PRODUIT ECOLOGIQUE DE SUBSTITUTION
AVIS FAVORABLE : produit sans formaldehydes
3.2.4 |Ossature bois AGEPAN DWD RL certifiés PEFC : CONFORME
3.2.4 |Ossature bois FIBRE DE CELLULLOSE ISOCELL AVIS FAVORABLE
Bois Ariégeois AVIS FAVORABLE: PEFC, conforme
Carrelets de menuiserie société Filaire AVIS FAVORABLE
AVIS FAVORABLE étanche & I'eau, donc atiention 4 la
3.2.4 |Ossature bois Pare vapeur DS100 mise en ceuvre aprés séchage complet de lisolant
Pare pluie Multivap AVIS FAVORABLE
plague fermacell Vapor AVIS FAVORABLE
adhesif Wurth AVIS FAVORABLE
SOLUBOR DF produit mis en application
3.2.10 |Sous faces débord de toit Panneaux bois trosi plis, massif TILLY AVIS FAVORABLE (provenance des bois non définie)
saturateur exterieur Rubio manocoat AVIS FAVORABLE
intérieur Caparal Indeko mat AVIS FAVORABLE
LOT N{3 CHARPENTE METAL
ARTICLE CCTP PRODUIT PROPOSE CONFORMITE AUX EXIGENCES HQE PRODUIT ECOLOGIQUE DE SUBSTITUTION
AVIS FAVORABLE en I'absence de produits de
peinture i Unitherm steel substitutic
primaire antirouille antirouille AREX HYDRO DE RECA AVIS FAVORABLE
LOT N{4 COUVERTURE ETANCHEITE
ARTICLE CCTP PRODUIT PROPOSE CONFORMITE AUX EXIGENGES HQE PRODUIT ECOLOGIQUE DE SUBSTITUTION
Couverture Lauzes lauze de récupération locales AVIS FAVORABLE
nettoyage des outils pas de nettoyage a l'eau AVIS FAVORABLE
Les bordereau de suivi de mise en déchetterie
Traitement des_déchets mise en déchétterie agréee seront & transmettre
rovenance des bois sapin de belesta AVIS FAVORABLE
LOT N{6 PLATRERIE ISOLATION
ARTICLE CCTP PRODUIT PROPOSE CONFORMITE AUX EXIGENCES HQE PRODUIT ECOLOGIQUE DE SUBSTITUTION
Cloisons plagues de platre plagues Knauf AVIS FAVORABLE
Cloisons Fermacell plagues fermacell AVIS FAVORABLE
Panneaux de 1t [AGEPAN DWD AVIS FAVORABLE

gros oeuvre

isolation en soffites

doublages Isolation ouate de cJPmduit STEICO en remplacement de Ouate de Cellulose

[AVIS FAVORABLE SUR LE PRODUIT, ATENTION,
produit sans avis technique.

isolation sous face de dalle

isolation en faux plaf

Rockglace

[AVIS FAVORABLE si mise en ceuvre en comble
|fermé.

membrane anti bacterienne

cloisons briques

enduits sur briques

cloisons vitrées.

Joints sous menuiserie:

LOTN{SET7 MENUISERIES INTERIEURES
/ARTICLE CCTP PRODUIT PROPOSE [CONFORMITE AUX EXIGENCES HQE PRODUIT ECOLOGIQUE DE SUBSTITUTION
bois d'agencement pin sylvestre Faymont industries AVIS FAVORABLE
carrelets AVIS FAVORABLE

Piveteau, origine France
v

AVIS FAVORABLE

Traitements de finition

peintures lasures huiles

PAS D'INFORMATION

Colle Kleiberit

[AVIS SUSPENDU fiche FDES  transmeltre, émission

Colles de dioxyde de souffre

LOT N{8 SERRURERIE
/ARTICLE CCTP PRODUIT PROPOSE [CONFORMITE AUX EXIGENCES HQE PRODUIT ECOLOGIQUE DE SUBSTITUTION
produits étar PAS D'INFORMATION

parties en bois

PAS D'INFORMATION

Traitements de finition
(peintures lasures huiles)

PAS D'INFORMATION

primaire antirouille

PAS D'INFORMATION

LOT N{10 Peinture .

ARTICLE CCTP PRODUIT PROPOSE [CONFORMITE AUX EXIGENCES HQE PRODUIT ECOLOGIQUE DE SUBSTITUTION
-3.1.1 |huile de bois aturateur bois environnement Blanchon [AVIS FAVORABLE
- 3.2.1 |enduits de redressement

peintures sur bois nu

-323

de impress icdne satin

AVIS FAVORABLE

peintures sur portes

-3.2.4 |vernis Vernis boiseries exp Blanchon [AVIS FAVORABLE
.2.5 |peinture sur métaux Tol métaux hydro [AVIS FAVORABLE

- 3.2.6 |peinture canalisations

- 3.3.1 |peinture plafonds plagues Ferm|{Géode Impress AVIS FAVORABLE
- 3.8.2 |peinture parois plaques FermacgGéode mat et restaura 1 AVIS FAVORABLE
- 3.3.3 |projeté acryliques [géode mat [AVIS FAVORABLE
- 3.3.4 |enduits sur murs briques Parlumiére clair [AVIS FAVORABLE




OLETTE

Naturel Regional
Park offices

Renov
Budget in € cost of work without 2 028 296
Surface m2 686
Handover year 2015
Initial or regulation PE consumption
/m? 196
final PE consumption /m? 62
Renewable Energy % 35%
CO2 reference g/kwh 18
CO2 final g/kwh 25
Initial energy PE kWh 134 456
Final Energy PE kWh 42 532
Initial CO2 tons 2
Final CO2 tons 1
Energy savings PE MWh 92

Renewable Energy TOE

CO2 savings tons

aea g naturel
‘.. régional
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catalanes

Parc del Pirineu catala




